
ค ำอธิบำยตำรำง : ระยะเวลาด าเนินโครงการเดิม

ระยะเวลาด าเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปล่ียน

P  สถานะการด าเนินการโครงการ

 โครงการที่สามารถเร่งรัดใหด้ าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 3

 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏบิติัฯ

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ณ ไตรมำสที ่1 (ข้อมูล ณ วันที ่1 ตลุำคม - 31 ธันวำคม 2561)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์



2

งบประมำณ เบกิจ่ำย

(บำท) (บำท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จ านวน 2 โครงการ 668,400 21,200.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จ านวน 8 โครงการ 4,685,100 1,246,360.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จ านวน 8 โครงการ 5,151,820 224,823.19

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จ านวน 14 โครงการ 10,860,200 6,615,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จ านวน 9 โครงการ 5,294,600 377,230.00

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 41 โครงกำร 26,660,120 8,484,613.19 32

0

90

ผลกำรปฏบิตังิำน

ด าเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อยละ

รวม 41

0

37

ยุทธศำสตร์
โครงกำร/กิจกรรม

104ยังไม่ได้ด าเนินการ

สรุปผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่1 ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

คิดเปน็ร้อยละ :

ด ำเนินกำรแล้ว
0 โครงกำร/กิจกรรม

คิดเป็น 0%

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
37 โครงกำร/กิจกรรม 

คิดเป็น 90%

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
4 โครงกำร/กิจกรรม

คิดเป็น 10%

ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมจ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ

ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

ยุทธศำสตรท์ี่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1

1

   - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 608,400 (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (สรป/กพม.)

2 โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติ 60,000 21,200 P

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (สคส. - สรป.)

(CERD) ของ กสม.

กลยุทธ์ที่ 1.2  - ไม่มีโครงกำร -

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 : จ ำนวน 2 โครงกำร 668,400 21,200

โครงการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
 แยกตำมรำยยุทธศำสตร์

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท) ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

ได้ด าเนินการปรับปรุงร่างรายงานคู่ขนาน CERD ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

จากการสัมมนา และอยูร่ะหวา่งเสนอร่างรายงานที่ปรับแล้ว ต่อที่ประชุม 

กสม. ด้านบริหารเพือ่ให้ความเห็นชอบ

4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

ยุทธศำสตรท์ี่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1

1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม 946,400 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ (งบบูรณาการ) (สกค./กวส.) อยูร่ะหวา่งกระบวนการด าเนินการจา้งที่ปรึกษา

และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2 โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน 736,500 731,500 P

ข้ามชาติในประเทศไทย (งบบูรณาการ) (สกค./กวส.)

3 โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคล่ือนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 1,800,000 P

สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (สคส./กตล.6)

4 โครงการขับเคล่ือนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 100,000 P

และไร้รากเหง้าในประเทศไทย (สคส./กตล.7)

5 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต 343,800 P

อย่างมีล าดับขั้นตอน (สกม./กสป.2) ได้ด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. แล้ว อยูร่ะหวา่งด าเนินการเตรียมการสืบค้น

ข้อมูลจากพืน้ที่ จากครอบครัวผู้ต้องหาโทษประหารชีวติ ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62

และจดัท าข้อเสนอแนะแนวทางในการยติุโทษประหารชีวติอยา่งมีล าดับขั้นตอน 

ในเดือน ส.ค. 62

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว และอยูร่ะหวา่งเสนออนุมัติโครงการ 

ในเดือน ธ.ค. 61- ม.ค. 62 โดยจะด าเนินการจดัการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ในเดือน ม.ีค. - พ.ค. 62

ได้ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และได้ด าเนินการลงนามในสัญญาจา้งแล้ว

ได้ด าเนินการจดัท าก าหนดการและประสานวทิยากรแล้ว ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 61 

อยูร่ะหวา่งจดัท าเอกสารประกอบการสัมมนาและจะเร่ิมด าเนินการจดัสัมมนา

และสรุปผลการสัมมนาในเดือน ม.ค. - มี.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

2

2

1

2

1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

6 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าส่ังใด ๆ (ไมใ่ช้งบประมาณ) (ไมใ่ช้งบประมาณ) P

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (สกม./ทุกกลุ่มงาน)

7 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 158,400 103,660 P

สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ (สรป./กพม.)

กลยุทธ์ที่ 2.2 ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี

กลยุทธ์ที่ 2.3
600,000 411,200 P

(สคส./กตล.1)

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 : จ ำนวน 8 โครงกำร 4,685,100        1,246,360

1 โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) 

ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

มีรายงานการจดัท าความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย รายเดือน 

ในเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561 มีรายงานการจดัท าความเห็น จ านวนทั้งส้ิน 7 เร่ือง

ได้ด าเนินการจดัการสัมมนาตามแผนการฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย. 61 

โดยอยูร่ะหวา่งการจดัท ารายงานสรุปผลการสัมมนาฯ รวมทั้งจดัท าข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนของผู้สูงอาย ุ

เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61

ได้ด าเนินการจดัการประชุม/สัมมนา และเบิกจา่ยงบประมาณแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 

โดยอยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานสรุปผลการประชุม/การสัมมนา ในเดือน ธ.ค. 61 

รวมทั้งจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 

เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือน ม.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

5

3

3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

ยุทธศำสตรท์ี่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1

1 โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น 337,820 204,133.19

   1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล P

        จัดในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 61  (จ านวน 2 วัน) ณ จังหวัดภูเก็ต/พังงา (สสค./กพค.)

   1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง P

กระทรวงมหาดไทย ส านักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท (สสค./กพค.)

        จัดในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62  (จ านวน 4 วัน)

   1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง 

        จัดในเดือน ก.ค.- ส.ค. 62 (จ านวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย (สสค./กพค.)

2 โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคล่ือนความร่วมมือกับ 236,400

สถาบันการศึกษา 

    2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดันเร่ืองสิทธิมนุษยชน 66,000 P

ในสถาบันอุดมศึกษา (สสค./กพค.)

ได้ด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. 61 

โดยจะด าเนินการจดักิจกรรม ในเดือน ม.ีค. 62

ด าเนินการจดักิจกรรมและเบิกจา่ยงบประมาณแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 

อยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานสรุปการจดักิจกรรม ในเดือน ม.ค. 62 

และด าเนินการจดัท าข้อเสนอแนะผลักดันการด าเนินงานในระดับนโยบาย 

ต่อเลขาธกิาร กสม. และหรือ กสม. ในเดือน ม.ีค. 62

ได้ด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. 61 

โดยจะด าเนินการจดักิจกรรมในเดือน ส.ค. 62

ได้ด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. 61 

โดยจะด าเนินการจดักิจกรรมในเดือน  ก.พ. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

3

2

2

2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

    2.2 กิจกรรม การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

        คร้ังที่ 1 94,200 P

(สสค./กพค.)

        คร้ังที่ 2 76,200 P

(สสค./กพค.)

3 โครงการประกาศผลรางวัล  "อรรธนารีศวร" ประจ าปี พ.ศ. 2561 24,500 20,690 P

   (ประกาศผลรางวลั "อรรธนารีศวร" เมือ่วนัพุธที่ 12 ธนัวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบรูพา ม.ธรรมศาสตร์) (สสค./กพค.)

กลยุทธ์ที่ 3.2

1 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 1,975,500

    1.1 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนยศึ์กษา และประสานงานด้านสิทธมินุษยชน 

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสค./กพค.) P

        ภาคตะวันออก

        ภาคเหนือ

        ภาคใต้

        ภาคตะวันตก

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. ในเดือน ก.พ. 62 

และจดักิจกรรมในเดือน ม.ีค.-พ.ค. 62

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61

อยูร่ะหวา่งจดัเตรียมการประชุมในเดือน ม.ค. 62

และจะจดัการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนยศึ์กษาและประสานงาน 

ด้านสิทธมินุษยชนในเดือน ก.พ. 62

ได้ด าเนินการจดักิจกรรมและเบิกจา่ยงบประมาณแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยอยูร่ะหวา่ง

จดัท ารายงานสรุปผลการจดักิจกรรมเสนอต่อเลขาธกิาร กสม. ในเดือน ม.ค. 62

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. ในเดือน ก.พ. 62 

และจดักิจกรรมในเดือน ม.ีค.-พ.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

21

1

4

2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

    1.2 การขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

        ภาคตะวันออก (สสค./กพค.)

        ภาคเหนือ

        ภาคใต้

        ภาคตะวันตก

กลยุทธ์ที่ 3.3

1 โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก 717,400 P

(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) (สรป./กรป.1)

2 โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 731,900

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)

   2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ 571,500 (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

เอเชีย-แปซิฟิก (APF) คร้ังที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/ (สรป./กรป.1)

กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 คร้ัง

   2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 160,400 P

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61

อยูร่ะหวา่งเสนอโครงการต่อเลขาธกิาร กสม. ในเดือน ก.พ. 62

และจะด าเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้ศูนยศึ์กษาและประสานงานด้านสิทธมินุษยชน

ในเดือน  ม.ีค.  62 ให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 62

ได้ด าเนินการประสานขอข้อมูลแล้ว โดยมีก าหนดการประชุม ในวนัที่ 4-6 มี.ค. 62

ได้ด าเนินการเสนอประเด็นอภิปรายในการประชุมให้เลขาธกิาร กสม. พิจารณา 

และด าเนินการเสนอขออนุมัติการเดินทางพร้อมค่าใช้จา่ย รวมถึงด าเนินการด้านโลจสิติก 

เช่น ลงทะเบียนออนไลน์ จองต๋ัวเดินทาง ฯลฯ แล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดย APF แจง้ก าหนด

การประชุมในวนัที่ 28-30 ม.ค. 62 ณ กรุงโดอา รัฐกาตาร์

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

1

3

1
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

3 โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 790,700 (สรป./กรป.2)

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEANF)

   3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจ าปี ในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน 330,500

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) คร้ังที่ 16 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือนกันยายน 2562)

   3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ Working Group - TWG) 291,400

ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จ านวน 2 คร้ัง

    คร้ังที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

    คร้ังที่ 2 (ประมาณเดือน ม.ิย. หรือ ก.ค. 62) (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

   3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การด าเนินการในกรอบ 168,800 P

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(SEANF)  ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (ประเภท ก.) 

ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จ านวน 1 คร้ัง 

(ยังไม่มีการประสานงาน

เกีย่วกบัการประชุม

ประจ าปีของ SEANF 

คร้ังที่ 16

ได้รับการประสานจากสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เพือ่เชิญเลขาธกิาร 

กสม. หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปล่ียนประสบการณ์เกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธมินุษยชน (Dialogue and Experience 

Sharing on Climate Change and Human Rights) ในวนัที่ 19-20 พ.ย. 61 

แต่ต่อมาผู้จดัการประชุมได้แจง้เล่ือนการประชุมออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562

(ยังไม่ได้รับการประสานงาน

จากเจา้ภาพจดัการประชุม)

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

4 โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมาธิการ 337,600 (สรป./กรป.2)

ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการ

ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจ านวน 2 คร้ัง

    คร้ังที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62) 168,800 (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

    คร้ังที่ 2 (ประมาณเดือน ม.ิย. หรือ ก.ค. 62) 168,800 (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

    4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึง - - P

ความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice)

(กิจกรรมเพิ่ม) รอบวันที่ 31 ธ.ค. 61

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 : จ ำนวน 8 โครงกำร/กิจกรรม 5,151,820      224,823.19

ได้ด าเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว เมื่อวนัที่ 17-18 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

โดยมีคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จ านวน 2 คน และเจา้หน้าที่

ส านักงาน กสม. จ านวน 6 คน  รวมทั้งได้ด าเนินการจดัท าสรุปผลการประชุมแล้ว 

และอยูร่ะหวา่งด าเนินการน ามติหรือผลการประชุม น าเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. 

ที่เกี่ยวข้อง ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

4
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

ยุทธศำสตรท์ี่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1

1 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง 455,000 255,000 P

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 (สสค./กสส.)

2 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2561 1,700,000 1,250,000 P

   (จดักจิกรรมเมือ่วันองัคารที ่11 ธันวาคม 2561 ณ หอ้งแกรนด์ AB ชั้น 4 (สสค./กสส.)

    โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ)

3 โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 650,000 P

(สสค./กสส.)

4 โครงการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน รองบประมาณ (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

(สสค./กสส.)

5 โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 230,000 P

(สสค./กสส.)

6 โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 4,900,000 4,860,000            P

(Human Rights Executive Program) (สสค./กสส.) ได้ด าเนินการก าหนดแผนงานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

ในเดือน ก.พ. 62 และด าเนินการอบรมในเดือน ม.ีค. - พ.ค. 62

ได้ด าเนินการจดักิจกรรมแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ะหวา่งสรุปผลการจดักิจกรรม

และประเมินผลการจดักิจกรรมให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ีค. 62

ได้ด าเนินการจดักิจกรรมแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ะหวา่งสรุปผลการจดักิจกรรม

และประเมินผลการจดักิจกรรมให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ีค. 62

เร่ิมจดัท าแผนปฏิบัติงานและประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 

โดยจะเร่ิมด าเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอโครงการ ในเดือน ม.ค. 62 

และจดัท าแนวทางและหลักสูตรฯ ในเดือน มี.ค.-มิ.ย. 62

ได้เร่ิมด าเนินการเสนอต้ังคณะท างานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 

ซ่ึงตามแผนเดิมจะเร่ิมในเดือน ม.ีค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

4

4

1

1

1
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

7 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 494,200 

(งบบูรณาการ) (สคส./กตล.3)

8 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง 541,000 P

สิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 2562 (สคส./กตล.5)

กลยุทธ์ที่ 4.2

1 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ 

องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สฝป.)  

กลยุทธท์ี่ 4.3
1 โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม. 140,000 (สดส./กสท.)

   กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ 20,000 P

ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้อยูร่ะหวา่งแต่งต้ังคณะท างานและจดัประชุมเพือ่ศึกษาข้อมูลส าหรับการจดัท า

ร่างคู่มือในเดือน พ.ย. 61 โดยจะเร่ิมจดัเวทีการประชุม หารือหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในเดือน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62

ได้ด าเนินการเสนออนุมัติโครงการต่อเลขาฯ กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61 

และอยูร่ะหวา่งเตรียมจดังานในเดือน มี.ค. 62

     1 เนื่องจากโครงการนี้ฯ จ าเป็นต้องใช้นักวชิาการคอมพิวเตอร์ และเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ลาออก ขณะนี้ยงัไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบแทนได้ จงึยงัไม่อาจด าเนินการต่อได้

ได้ด าเนินการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก ผ่านเทคโนโลยฯี 

Rss Feed แล้ว แต่ประสบปัญหา1การด าเนินงานของโครงการฯ จงึท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่ให้บริการและฝึกอบรม

เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนที่ก าหนดไว้

ได้ด าเนินการขออนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนยส์ารสนเทศฯ แล้ว 

ในเดือน ต.ค. 61 และคาดวา่จะด าเนินการจดัอบรมการเขียนอ้างอิงทางวชิาการ

ของส านักงาน กสม. ประมาณเดือน พ.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

2

2

4

2
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 40,000 P

   กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 80,000 P  

2 โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของส านักงาน กสม. 250,000 250,000              (สดส./กสท.)

   กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนด าเนินการศึกษาประวัติการด าเนินงาน ของ กสม.
P

 ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)

   กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนด าเนินการจัดท าส่ือวีดิทัศน์ประวัติจากค าบอกเล่า


กลยุทธ์ที่ 4.4
1 โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และส่ือประชาสัมพันธ์ 500,000 P

เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร (สสค./กสอ.)

ได้ด าเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสิรมการใช้บริการศูนยส์ารสนเทศฯ แล้ว 

ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ะหวา่งการหาแนวทางในการปรับปรุงพืน้ที่ให้บริการคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย รวมทั้งการด าเนินการจดัจา้งปรับปรุงพืน้ที่ฯ ในเดือน ม.ค. 62

ได้ด าเนินการจดัจา้งเอกชนด าเนินการศึกษาประวติัการด าเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3 แล้ว 

ในเดือน พ.ย. 61 โดยอยูร่ะหวา่งตรวจรับงานงวดที่ 1 และผู้รับจา้งด าเนินงานงวดที่ 2

ได้ด าเนินการเสนอโครงการต่อเลขาฯ กสม. แล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 ซ่ึงจะด าเนินโครงการ

ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว ้ในเดือน ธ.ค. 61 - ก.ย. 62

ได้ด าเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนางานเอกสารจดหมายเหตุ

ของส านักงาน กสม.แล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยจะด าเนินการเสนอโครงการ

เพือ่พิจารณาขออนุมัติขอบเขตงานจา้งได้ ภายหลังการส่งงานงวดที่ 2 

โครงการศึกษาประวติัการด าเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3

ได้ด าเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสิรมการใช้บริการศูนยส์ารสนเทศฯ แล้ว 

ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ะหวา่งจดัเตรียมหัวข้อการจดัสัมมนาฯ และคาดวา่จะด าเนินการ

จดัสัมมนา ประมาณเดือน มี.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

1

1

3

1

3
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

2 โครงการผลิตส่ือดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ 900,000 

(สสค./กสอ.)

3 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 100,000 P

กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" (สกม./กนก.)

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 : จ ำนวน 14 โครงกำร 10,860,200        6,615,000

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว อยูร่ะหวา่งเสนอโครงการต่อเลขาฯ กสม. 

เพือ่พิจารณาอนุมัติขอบเขตงานจา้ง ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะเร่ิมด าเนินการรวบรวม

และตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62  

รวมทั้งจดัท าต้นฉบับ จดัพิมพ์และเผยแพร่หนังสือให้แก่กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

และเจา้หน้าที่ส านักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเดือน ม.ีค. 62

ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นกลุ่มเป้าหมายและจดัท าโครงการแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 

โดยอยูร่ะหวา่งเสนอขออนุมัติโครงการ2 ต่อเลขาฯ กสม. ในเดือน ธ.ค. 61

     2 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการเพิม่และทบทวนโครงการ จงึท าให้ต้องใช้

เวลาในการวางแผนนานขึ้นก่อนขออนุมัติโครงการ 

         1. การเป็นเจา้ภาพร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง จดักิจกรรมวิ่งการกุศลในโครงการ 

"Rainboe sky open mind run Thailand 2019" วนัที่ 19 ม.ค. 62 

         2. เลขาธกิารฯ ให้ทบทวนโครงการผลิตส่ือดิจทิัลส่งเสริมสิทธฯิ เผยแพร่ผ่านส่ือ

ออนไลน์เปล่ียนเป็นประกวดคลิปวดิีโอส้ัน

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

1

1
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  ม.ีค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  ม.ิย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

ยุทธศำสตรท์ี่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1  - ไม่มีโครงกำร -

กลยุทธ์ที่ 5.2

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อสนับสนุน 100,000 

ภารกิจ ของ กสม. (สกค./กอค.)

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 65,000 (ยังไม่ถึงหว้งเวลา)

พัสดุภาครัฐ" (สบก./กพ.)

3 โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 53,000 P

ประพฤติมิชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กสม. (สบก./กทบ.)

4 โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 236,000 (สบก./กพพ.)

  4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร  : การสร้างค่านิยมองค์กร 236,000 P

  4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ  รองบประมาณ

พ.ศ. 2562

อยูร่ะหวา่งเตรียมข้อมูลและวางแผนด าเนินโครงการ ในเดือน ธ.ค. 61 - เม.ย. 62

(สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเมื่อมีการแต่งต้ัง กสม. ชุดที่ 4)

ได้ด าเนินการประชุมเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยอยูร่ะหวา่ง

จดัเตรียมการสัมมนา ติดต่อวทิยากรสถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเดือน ม.ค. 62 

และจะด าเนินการจดัสัมมนา ในเดือน ก.พ. 62

โครงการยงัอยูร่ะหวา่งรอรับการจดัสรรงบประมาณ

ได้ด าเนินการร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 และอยูร่ะหวา่งประชุม

คณะท างานฯ เพือ่ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงก าหนดร่างค่านิยมในองค์กร 

ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 และจะเร่ิมด าเนินการจดัสัมมนาในเดือน ก.พ. 62

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท)

1

2

1
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

5 1,589,000 377,230 (สบก./กพพ.)

   5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 789,000 

   5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลุกพลังความส าเร็จ รองบประมาณ

   5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรส านักงาน กสม. รองบประมาณ

   5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย 800,000 377,230 P

หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ที่ 5.3

1 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200,000 P

(สบก./กพพ.)

โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

ส านักงาน กสม.

 - อยูร่ะหวา่งสร้างแนวค าถามและเลือกกลุ่มตัวอยา่ง รวมถึงจดัประชุม Focus Group 

ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

 - ด าเนินการสรุปข้อคิดเห็นเสนอความเห็นชอบ และจดัท าร่างหลักสูตร

ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 

 - ขออนุมัติหลักสูตรในเดือน เม.ย. 62 และเร่ิมด าเนินการจดัฝึกอบรมในเดือน ม.ิย.-ก.ค. 62

ได้ด าเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61

อยูร่ะหวา่งการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการความรู้ในองค์กร 

(ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช) โดยมีก าหนดนัดประชุมร่วมกันในวนัที่ 11 ม.ค. 62 และ

จะด าเนินการจดัโครงการในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62

มีการด าเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

ระดับ 5 : แจง้ผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของส านักงาน กสม. ทราบ 

และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)

โครงการยงัอยูร่ะหวา่งรอรับการจดัสรรงบประมาณ

โครงการยงัอยูร่ะหวา่งรอรับการจดัสรรงบประมาณ

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

1

5

1
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 ต.ค. 61  พ.ย. 61  ธ.ค. 61  ม.ค. 62  ก.พ. 62  มี.ค. 62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การประเมินผลการควบคุมภายใน 51,600 (ยงัไมถ่งึหว้งเวลา) 

และการบริหารความเส่ียง" (นตส.)

กลยุทธท์ี่ 5.4  - ไม่มีโครงกำร -

กลยุทธ์ที่ 5.5

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์ 3,000,000 P

ส าหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562 (สดส./กคค.)

2 โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กสม. (ไมใ่ช้งบประมาณ) (ไมใ่ช้งบประมาณ) P

(สดส./กคค.)

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 : จ ำนวน 9 โครงกำร 5,294,600 377,230

ได้ด าเนินการจดัท าแผนและทบทวนการระบุความเส่ียง/ระบุปัจจยัเส่ียงแล้ว 

ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 อยูร่ะหวา่งทบทวนการระบุปัจจยัเส่ียง ด้านระบบสารสนเทศ 

ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62 และสรุปผลการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียง 

ในเดือน ม.ีค.-เม.ย. 62

เร่ิมจดัท าแผนและเสนอโครงการ 

เพือ่พิจารณาอนุมัติโครงการ ในเดือน 

พ.ค. 62 และจะด าเนินโครงการพัฒนา

บุคลากร/การฝึกอบรมตามแผน

การปฏิบัติงาน ในเดือน ม.ิย. 62

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 และอยูร่ะหวา่งจดัท าขอบเขต

งานเพือ่ขออนุมัติ ในเดือน ธ.ค.61 - ม.ค.62 โดยจะเร่ิมด าเนินการตามกระบวนการจดัจา้ง

ตามระเบียบพัสดุและท าสัญญาจา้ง ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 62

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท)

ผลกำรเบกิจ่ำย

(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร

ตำมแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดบั

ควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 

(ระดบั 1-5)

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4

1

1
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